

Hammer Party — Roadmap ทุก Phase (แต่ละเฟสทำอะไรบ้าง)

อัปเดต 2026-08-23 · 6 เฟส (00-05) เสร็จครบแล้ว · จบเฟสไหนก็เล่นทดสอบได้จริง · 1 commit/เฟส (แยก branch แล้ว merge เข้า main)

ทำทีละเฟสเป็นก้อน เอาความเสี่ยงใหญ่สุด (sync 25 คน) มาไว้ Phase 01 — ผ่านตรงนั้นที่เหลือคือต่อยอด

Phase 00 — Init & Foundation [เสร็จ]

» วางโครง monorepo ให้ client + server + shared คุยกันได้

- pnpm workspace: shared (TS) · server (Colyseus) · client (Vite + React) — scope @hammer/*
- shared/constants.ts เป็นแหล่งค่าเกม (HP=600, dmg 2/5/20, tick 20Hz) + skeleton schema
- client ต่อ Colyseus room เปลาได้ + R3F canvas + ฟิน

เสร็จเมื่อ: pnpm dev เปิดทั้ง server+client · client ต่อห้องได้ · เห็น canvas 3D

commit: chore: init hammer-party monorepo (client + server + shared, colyseus handshake)

Phase 01 — Join · Lobby · Movement [เสร็จ]

» 25 มือถือเข้าห้องเดียวกัน เดินเห็นกันลื่น (พิสูจน์ความเสี่ยง #1)

- Join by code (QR → ใส่แคชชีอ) · Host แยก + ปุ่ม Start (host เท่านั้น) · ย้าย host เมื่อหลุด · Splash screen
- Lobby: ตัวละคร 3D (ลากหมุน) + ปุ่ม Ready + roster (ในห้อง X/25) · Cosmetic 4 ช่อง สี(8)/หมวก(6)/แว่น(5)/หลัง(5)
- Movement: joystick (nipplejs) → server ขยับ 20Hz → client interpolation (คนอื่น ~100ms) + prediction (ตัวเอง) + ชี้อลลยหัว
- ธีม cartoon minimal (Tailwind v4 + shadcn) ทั้งเกม

เสร็จเมื่อ: เปิดหลายเครื่องเดินเห็นกันลื่น (ยังต้อง load test 25 เครื่องจริงก่อนงาน)

commit: refactor(client): Tailwind v4 + shadcn · feat: virtual joystick + authoritative 25-player movement

Phase 02 — Combat — ดีให้ตายได้ + เกมจบได้ [เสร็จ]

» วงจรครบ: ดี → ดาเมจ → ตาย → เหลือ 1 → สรุปผล

- มุมมองบุคคลที่ 1 ฟังผู้เล่น (Host + คนตาย = free spectator orbit-cam) + ปุ่มโจมตี (กดค้างตีรัว)
- server: hit detection (reach + กรวยมุมเหวี่ยง) · ดาเมจ/HP · knockback (impulse+decay) · stun (ค้อนแรง)
- ตาย → spectator + ragdoll เด็ง (client-only ไม่ sync) · Win alive==1 → หน้า Results
- Host Restart (กลับล๊อบบี้) + reconnection (allowReconnection + client reconnect)

เสร็จเมื่อ: เล่นจนจบได้จริง · หลุดแล้วต่อกลับได้ (ยืนยันด้วย headless smoke)

commit: feat(combat): Phase 02 — first-person player cam + authoritative combat

Phase 03 — Arena · Zone · Weapons — มัสน์ + จบตรงเวลา [เสร็จ]

» สนามจริง + พินหลุด + ค้อน pickup + เหตุการณ์สุ่ม

- stage เป็น config {radius, spawnRadius, zone, weaponSpawns, wallSlam, theme} — เผื่อแมพอนาคต
- โซนปลอดภัย (แรงช่วงท้ายบังคับจบ) + นอกโซนเสียเลือด · wall-slam (ชนกำแพง = ดาเมจ + สตัน)
- ค้อนเร็ว/แรง เป็น pickup (respawn) · events: ค้อนทอง + ออร์บฮิล (auto + Host trigger) + แบนเนอร์

เสร็จเมื่อ: แมดซ์เต็มรูปแบบจบได้ · เก็บค้อนเปลี่ยนได้ · โซนบีบให้จบ

commit: feat(arena): Phase 03 — stage config + shrinking zone + weapon pickups + wall-slam + events

Phase 04 — Juice · Cosmetics · Polish — พร้อมออกงาน [เสร็จ]

» ความฮา + ความเนียน + กันล่มวันงาน

- cosmetic แสดงในสนาม (แฮร์ mesh กับล็อบบี้ ผ่าน three/cosmetics.tsx)
- Results เต็ม + รางวัลกวนๆ 5 อัน: คิลมากที่สุด · เลือดหยดแรก · รอดนานสุด · สายรักสงบ · โดนอัดกำแพงมากที่สุด
- Zod validate input ผัง server + กันชื้อหยาบ · คนตายปาของป่วน (กล้วย=สิ้น / ระเบิด=เจ็บ แต่ไม่ฆ่า)
- SFX (WebAudio สังเคราะห์ ไม่มีไฟล์เสียง เล่นออฟไลน์) · self-host fonts (Mali + Sarabun)

เสร็จเมื่อ: เล่นได้เต็มงาน ลูกเล่นครบ · รันออฟไลน์ได้ (ยืนยันด้วย headless smoke + เบ็ดจริงในเบราว์เซอร์)

commit: feat(polish): Phase 04 — cosmetics in-arena, awards, Zod + name filter, pranks, SFX, offline fonts

Phase 05 — Post-event — ต่อยอดเป็นเกมประจำบริษัท [เสร็จ]

» ด้านใหม่ผ่าน config + ลีดเดอร์บอร์ดรายเดือน

- 3 ด้าน: สนามมาตรฐาน (colosseum) · แดนประชิด (pit เล็ก โชนหดไว) · สังเวียนใหญ่ (grand ใหญ่ อวูธเยอะ)
- Host เลือกด้านในล็อบบี้ (ClientMsg.SetStage, เฉพาะ host+ล็อบบี้, ผ่าน Zod) → server ใช้ตอน start · สนามเปลี่ยนสีตามธีม
- leaderboard รายเดือน: server เก็บผลทุกแมตช์ลงไฟล์ JSON (aggregate ตามชื่อ) + เสิร์ฟ HTTP /api/leaderboard (express)
- client ดึงด้วย TanStack Query ไซร้บนจอ Host — เป็นที่เดียวที่ใช้ TanStack ตามที่ stack ล็อกไว้

เสร็จเมื่อ: Host เลือกด้านได้ + leaderboard อัปเดตหลังจบแมตช์ (ยืนยันด้วย headless smoke + เบราร์เซอร์)

commit: feat(post): Phase 05 — multiple stages + Host stage picker + monthly leaderboard

ความเสี่ยงหลักที่เหลือ: performance/เน็ต ตอน 25 คนพร้อมกัน — ต้องซ้อม load test จริง ~25 เครื่องก่อนงาน (ไม่ใช่เทสต์ 2-3 แท็บแล้วเชื่อว่ารอด) + ซ่อม LAN fallback + reconnection บน wifi จริง