

☐ Hammer Party — Roadmap ทุก Phase (แต่ละเฟสทำอะไรบ้าง)

อัปเดต 2026-08-22 · แบ่งเป็น 6 เฟส · จบเฟสไหนก็เล่นทดสอบได้จริง + commit ต่อเฟส

ทำทีละเฟสเป็นก้อน เอาความเสี่ยงใหญ่สุด (sync 25 คน) มาไว้ Phase 01 — ผ่านตรงนั้นทีเหลือคือต่อยอด. สถานะ: ☐ เสร็จ · ☐ กำลังทำ · ☐ ยังไม่เริ่ม

Phase 00 — Init & Foundation [☐ เสร็จแล้ว]

☐ วางโครง monorepo ให้ client + server + shared คุยกันได้

- pnpm workspace: shared (TS) · server (Colyseus + TS) · client (Vite + React + TS) — scope @hammer/*
- shared/constants.ts เป็นแหล่งค่าเกม (HP=600, dmg 2/5/20, tick 20Hz) + skeleton schema
- client ต่อ Colyseus room เสร็จได้ + R3F canvas + พื้น 1 แผ่น

☐ เสร็จเมื่อ: pnpm dev เปิดทั้ง server+client · client ต่อห้องได้ · เห็น canvas 3D

■ chore: init hammer-party monorepo (client + server + shared, colyseus handshake)

Phase 01 — Join · Lobby · Movement [☐ กำลังทำ]

☐ 25 มือถือเข้าห้องเดียวกัน เดินเห็นกันลื่น (พิสูจน์ความเสี่ยง #1)

ส่วน Lobby — เสร็จแล้ว:

- Join by code: Host สร้างห้อง (create + filterBy code) · ผู้เล่น join ด้วยโค้ดจาก QR — ใส่แค่ชื่อพอ
- Host: จอ Host แยก + QR + โค้ด + roster + ปุ่ม Start (host เท่านั้น) · ย้าย host เมื่อหลุด
- Splash screen ตอนเข้า (แถบโหลด + กริดเกม)
- Lobby: ตัวละคร 3D (ลากหมุน) + ปุ่ม Ready + roster (โชว์ ☐ ในห้อง X/25)
- Cosmetic 4 ช่อง: สี(8)/หมวก(6)/แว่นตา(5)/หลัง(5) — render บนตัวละคร, server ยืนยัน + clamp
- รีม cartoon minimal ทั้งเกม

ส่วน Movement — ชันกัดไป (ยังไม่ทำ):

- virtual joystick (nipples) → ส่ง input · server ขยับตำแหน่ง 20Hz · client interpolation + prediction + follow-cam + ช้อลลยหัว

☐ เสร็จเมื่อ: เปิด ~25 เครื่อง/แท็บ เดินเห็นกันลื่น + load test จริง วัด fps/latency

■ feat: room join, lobby sandbox, 25-player synced movement

Phase 02 — Combat — ดีให้ตายได้ + เกมจบได้ [☐ ยังไม่เริ่ม]

☐ วงจรครบ: ดี → ดาเมจ → ตาย → เหลือ 1 → สรุปผล

- ค้อนกลาง + attack input + cooldown ต่อชนิต
- server: hit detection (รัศมี/มุมเหวี่ยง) · ดาเมจ/HP · knockback (impulse+decay) · สตัน
- ตาย → สลับกล้อง spectator + ragdoll เต็ง (client-only ไม่ sync)
- Win: alive==1 → หน้า Results (ผู้ชนะ + kills/เวลา)
- Host free-cam ล่องหน/บิน + reconnection + ปุ่ม Restart ด่วน

☐ เสร็จเมื่อ: เล่นจนจบได้จริง · หลุดแล้วต่อกลับได้

■ feat: hammer combat, knockback/stun, death→spectate, win condition + results

Phase 03 — Arena · Zone · Weapons — มั่นส์ + จบตรงเวลา [☐ ยังไม่เริ่ม]

☐ สนามจริง + พื้นที่ + ค้อน pickup + เหตุการณ์สุ่ม

- สนาม + กำแพงหนาม (wall-slam ดาเมจ + สตัน)
- โชนหด: ลดรัศมีตามเวลา · นอกโซนโดนดาเมจ · เร่งช่วงท้ายบังคับจบ ~20 นาที
- ค้อนเร็ว/แรง เป็น pickup สุ่มเกิดในแมพ
- เหตุการณ์สุ่ม 2-3 อย่าง (ค้อนทอง, ฝนลูกกบาต) + Host trigger
- ทำ "ด่าน" เป็น config {radius, hazards, spawns, theme} — เพื่อแมพอนาคต (ไม่ fix ชื่อแมพ)

☐ เสร็จเมื่อ: แมตช์เต็มรูปแบบจบใน ~20 นาที · เก็บค้อนเปลี่ยนได้

■ feat: arena, shrinking zone, hammer pickups, stage-config events

Phase 04 — Juice · Cosmetics · Polish — พร้อมออกงาน [☐ ยังไม่เริ่ม]

☐ ความฮา + ความเนียน + กันล่มวันงาน

- แต่งตัว cosmetic เพิ่ม (อาจเปลี่ยนเป็นโมเดล glTF จริง) + ดึงชื่อกวนๆ
- Results เดิม: โปเดียม + รางวัลกวนๆ (First Blood, สายสงบ, เหยียดชนกำแพงเยอะสุด)
- Zod validate input ผัง server + กันชื่อหยาบ
- คนตายปาของป่วน + เสียง (ถ้าเวลาพอ)
- self-host fonts เพื่อออฟไลน์วันงาน
- ซ้อมเต็มรูปแบบ 25 เครื่องจริง + แผนสำรอง (รันบน LAN, quick restart)

☐ เสร็จเมื่อ: เล่นได้เต็มงาน ไม่ล่ม ลูกเล่นครบ

■ feat: cosmetics, results & awards, input validation, event-day hardening

Phase 05 — Post-event (optional) [☐ ยังไม่เริ่ม]

☐ ต่อยอดเป็นเกมประจำบริษัท (ตัดได้ถ้าเวลาไม่พอ)

- เพิ่มด่านใหม่ผ่าน config (หลังคาตึก · ปา · ยานอวกาศ)
- DB เก็บสถิติ + ลีดเดอร์บอร์ดรายเดือน — ตรงนี้ TanStack Query ค่อยเข้ามา

☐ เสร็จเมื่อ: มีด่านใหม่เล่นได้ + เก็บสถิติรายเดือน

■ feat: new stages via config + monthly leaderboard

ความเสี่ยงหลัก: performance/เน็ต ตอน 25 คนพร้อมกัน — ต้องซ้อม load test จริงตั้งแต่ Phase 01 (movement) ไม่ใช่เทสต์ 3 เครื่องแล้วเชื่อว่ารอด